

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo zo dňa 03.09.2019 na zhotovenie stavby
„ZŠ a MŠ Nitrica – havária kotolne“
(ďalej len „dodatok č.1“)

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Obchodné meno:	Obec Nitrica
Sídlo:	Nitrica 489, 972 22 Nitrica
Štatutárny zástupca:	Ing. Miroslav Jemala, starosta obce
č. účtu:	
IČO:	00318329
DIČ:	2021211753
Tel./ fax:	
Mail:	starosta@obecnitrica.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ

Obchodné meno:	STROJSTAV spol. s r.o.
Sídlo:	Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ing. Peter Červeňanský, konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie	
vo veciach zmluvy:	Ing. Peter Červeňanský, konateľ
v technických veciach:	Ing. Peter Červeňanský, konateľ
Bankové spojenie:	Oberbank AG
č. účtu:	SK31 8370 0000 0062 1111 8903
IČO:	31573258
DIČ:	2020467020
IČ DPH:	SK2020467020
Registrácia:	OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka č. 177444/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej „Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“ spolu aj ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 03.09.2019 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej bola realizácia diela s názvom „**ZŠ a MŠ Nitrica – havária kotolne**“ (ďalej ako „Zmluva“) za podmienok dohodnutých v Zmluve v znení jej dodatkov.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v nadväznosti na legislatívnu zmenu s účinnosťou od 1. 1. 2025, ktorou sa zmenila základná sadzba dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) z 20% na 23% sa v súlade so zmluvou na zmene článku V. „Cena diela s rozsah prác“, bod 5.1.
3. Zmluvné strany sa dohodli na príslušnej úprave ceny diela špecifikovanej v Článku II. tohto Dodatku č. 1, v súlade so zmluvou, článkom V. „Cena diela s rozsah prác“, bodom 5.3 na indexácii ceny diela z dôvodu nárastu cien stavebných materiálov, ktoré podľa údajov Štatistického úradu SR vzrástli za obdobie podpisu zmluvy /3.Q 2018 - 1,151 cenník

CENEKON 1/2010/ po podpísanie tohto dodatku č.2 /4.Q 2025 - 1,888 /cenník CENEKON 1/2010/ o 64 % čo predstavuje index 1,640, v dôsledku inflácie a iných makroekonomických a mikroekonomických skutočností objektívnej povahy, ktoré nemohli byť zmluvnými stranami pri náležitej starostlivosti predvídané.

4. Zmluvné strany sa dohodli na úprave časti predmetu diela „ZŠ a MŠ Nitrica – havária kotolne – II. etapa“ na dve časti, ktoré nadväzujú na pridelené finančné prostriedky na uvedenú časť projektu.
5. Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou, Článkom XV. Riešene sporov a záverečné ustanovenia, bodom 15.3 Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v Článku 2. tohto Dodatku č.1.

Článok II. Právny predpis

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1, ktorý je vyjadrením ich dohody o zmene zmluvných ustanovení Zmluvy, a to:

- 1.1 v článku V. Cena diela a rozsah prác v bode 5.1 sa pôvodné textové znenie tohto ustanovenia Zmluvy ruší a nahrádza novým znením, ktoré znie:

- 5.1. Cena diela v celom rozsahu podľa článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. Cena za predmet zmluvy je stanovená vrátane DPH platnej v dobe fakturácia, cla, dovozne prirážky a iným zákonom stanovených príplatkov a poplatkov. Zmluvná cena je konečná. Stavebné dielo bude zhotoviteľom vykonané v ponúknuť cene a v požadovanej kvalite.

P.č.	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH 20%	Cena v EUR s DPH
1.	ZŠ a MŠ Nitrica – havária kotolne – I. etapa	79 166,67 €	15 833,33 €	95 000,00 €
P.č.	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH 23%	Cena v EUR s DPH
2.	ZŠ a MŠ Nitrica – havária kotolne – II. etapa	22 436,98 €	5 160,51 €	27 597,49 €
3.	ZŠ a MŠ Nitrica – havária kotolne – III. etapa	15 621,76€	3 593,00 €	19 214,76 €
	S P O L U :	117 225,41 €	24 586,84 €	141 812,25 €

2. Z dôvodu zmeny uvedenej v bode č.1 tohto článku dodatku č.1 sa Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvných ustanovení Zmluvy, a to:

- 2.1 v článku 14. „Záverečné ustanovenia“ v bode 14.6 sa pôvodné znenie Prílohy č.2 - Rozpočet – ocenený výkaz výmer sa v celosti mení novou Prílohou č.1 – Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer, ktoré je prílohou č.1 tohto dodatku č.1.

Článok III.

3. Záverečné ustanovenia

1. Uzatvorenie tohto Dodatku č.1 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku č.1 nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
3. Tento Dodatok č.1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ a dva (2) rovnopisy obdrží objednávateľ.
5. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č.1 zostávajú nezmenené.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č.1 pri plnom vedomí podpisujú.

V Nitrici, dňa 29.5.2026

.....
za objednávateľa
Ing. Miroslav Jemala
starosta obce

.....
za zhotoviteľa
Ing. Peter Červeňanský
konateľ spoločnosti

